

Voorbeeld Draaiboek uitvoering Project DI

- Uitschrijven stappenplan uitvoering
- Overzichtstabel wie, wat, wanneer, tijdinvestering
- Expliciete beschrijving van taken in bijlagen

Hieronder is een voorbeeld te zien van een draaiboek voor een klein bedrijf. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf zal het aantal betrokkenen en het aantal benodigde uren navenant stijgen.

Voorbeeld overzichtstabel uitvoeringsfase				
<i>Wie</i>	<i>Wat</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Bijlage</i>	<i>Tijdsinvestering</i>
Projectleider DI	Informereren managers of leidinggevendenden over komst project DI	Week 1	Informatieve brief hoe, wat en waarom dit project	4 uur
Projectleider DI	Externe expertise inhuren	Week 1		3 uur
Leidinggevendenden	Introductie project DI bij medewerkers	Week 2	Informatiebrief voor potentiële deelnemers, flyers,	1 uur
Projectleider DI	Aanschaffen materialen	Week 3		4 uur
Projectleider DI	Realisatie instructies leveren aan leidinggevendenden	Week 4	Realisatie instructies	2 uur
Projectleider DI	Realisatie instructies leveren aan medewerkers	Week 5	Realisatie instructies	2 uur
Projectleider DI en leidinggevendenden	Communicatie met medewerkers over proces en inhoud van implementatie project DI	Week 6		6 uur
Etc.				